

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(Art. 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)

Oggetto: Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l'intervento "Lavori di messa in sicurezza rete paramassi dal km 189+700 al km 198+950 in comune di Bibbiena e Poppi – 1° e 2° Stralcio.

CUP I37H22002900001

CIG derivato B28A3F5F92

Ente: Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.

Tel. 0575/3921

Pec protocollo.provar@postacert.toscana.it

www.provincia.arezzo.it

NUTS: ITI18

Codice Istat luogo di esecuzione: 051004-051031;

RUP: Ing. Paolo Bracciali

Codice CPV: 71240000-2;

Descrizione appalto: Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l'intervento "Lavori di messa in sicurezza rete paramassi dal km 189+700 al km 198+950 in comune di Bibbiena e Poppi – 1° e 2° Stralcio;

Descrizione dell'appalto dopo la modifica: fermo restando quanto descritto per l'appalto, con la modifica a seguito dell'intenzione dell'Amministrazione di riunire i due stralci dell'intervento in questione, entrambi afferenti al medesimo CUP I37H22002900001, in un intervento unitario con attuazione differita pluriennale, come esplicitata nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, annualità 2025, allegato al DUP 2025-2027, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 27 del 27/09/2024, nel quale è inserito l'intervento "Lavori di messa in sicurezza rete paramassi dal km 189+700 al km 198+950 in comune di Bibbiena e Poppi – 1° e 2° STRALCIO" e considerato che, in coerenza con tale intendimento, con Decreto del Presidente n. 98 del 14/10/2024 è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento unitario, si rende necessario acquisire una progettazione esecutiva, anch'essa unitaria, seppur l'intervento sia da realizzarsi con tempi attuativi differiti;

Circostanze della modifica: Prestazioni supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Importo di aggiudicazione: € 15.448,19 al netto di cassa previdenza e IVA;

Importo modifica contrattuale: € 5.526,21 al netto di cassa previdenza e IVA;

Operatore economico: R.T.P. tra ENSER SRL (mandatario), Arch. Pamela Paolucci;

Data aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 1272 del 24/07/2024 appalto originario, Determinazione Dirigenziale n. 2083 del 11/12/2024 di modifica appalto;

Finanziamento: Fondi Statali;

Organo di Vigilanza: ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

Organo per procedure di ricorso: TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

Termini per il ricorso: 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;

Richiesta informazioni: Settore Viabilità Lavori Pubblici, Ing. Paolo Bracciali, Via L. Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo, Tel. 0575/392501, e-mail: pbracciali@provincia.aretzo.it

Arezzo lì, 24/12/2024

IL RUP
Ing. Paolo Bracciali