

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(Art. 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)

Oggetto: Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.59 Valdarno Casentino, km. 12+240, 12+300 e 12+700, località Bivio per Gello Biscardo, Comune di Castiglion Fibocchi" e ai "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.21 di Pescaiola, km. 7+550, località Fosso Lota presso Battifolle, Comune di Arezzo".

CUP I17H21005500001
CUP I17H2100551000.

CIG 9258425601

Ente: Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.
Tel. 0575/3921
Pec protocollo.provar@postacert.toscana.it
www.provincia.arezzo.it

NUTS: ITI18

Codice Istat luogo di esecuzione: 051002-051011;

RUP: Ing. Paolo Bracciali

Codice CPV:71322500-6;

Descrizione appalto: Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.59 Valdarno Casentino, km. 12+240, 12+300 e 12+700, località Bivio per Gello Biscardo, Comune di Castiglion Fibocchi" e ai "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.21 di Pescaiola, km. 7+550, località Fosso Lota presso Battifolle, Comune di Arezzo";

Descrizione dell'appalto dopo la modifica: fermo restando quanto descritto per l'appalto, con la modifica si rendono necessarie prestazioni aggiuntive e, a prescindere dalla revisione dei prezziari di riferimento, si riscontra rispetto a quanto inizialmente presunto una maggiore quantità di opere progettate per quanto riguarda l'intervento sulla SP 59 e una minore quantità di opere progettate per l'intervento sulla SP 21 che complessivamente risultano in un aumento delle prestazioni. Inoltre, per entrambi i progetti, come previsto dai documenti di gara iniziali vengono affidate le prestazioni opzionali per Direzione dei lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Circostanze della modifica: ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Importo di aggiudicazione: € 39.275, 14 al netto IVA;

Importo modifica contrattuale: € 5.155,97 per ulteriori prestazioni ai sensi dell'art.106 c.1 lett. b) ed € 23.760,16 per affidamento servizio Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art.106 c.1 lett. a);

Operatore economico: RTP con mandatario Aleandri Project & Consulting Srl e mandante Geologo Norman Abballe;

Data aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 996 del 18/07/2022 appalto originario, Determinazione Dirigenziale n. 235 del 11/02/2025 di modifica appalto;

Finanziamento: Fondi Statali;

Organo di Vigilanza: ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

Organo per procedure di ricorso: TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

Termini per il ricorso: 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;

Richiesta informazioni: Settore Viabilità e Lavori Pubblici, Ing. Paolo Bracciali, Via L. Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo, Tel. 0575/392501, e-mail: pbracciali@provincia.arezzo.it

Arezzo lì, 26/02/2025

Il RUP
Ing. Paolo Bracciali