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Nome attività Durata

FASE 1 15 g

ALLESTIMENTO AREA DI INTERVENTO 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Posa di segnaletica stradale temporanea 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 3 g

Allestimento di servizi igienico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

INTERVENTI DI MANUTENZIONE INTRADOSSO 6 g

Inserimento di catene e tiranti 6 g

Ristilatura dei giunti dei mattoni della volta 6 g

SMOBILIZZO SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Rimozione di segnaletica stradale temporanea 2 g

FASE 2 21 g

ALLESTIMENTO AREA DI INTERVENTO 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Posa di segnaletica stradale temporanea 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU INTRADOSSO 5 g

Inserimento di catene e tiranti 5 g

Ristilatura dei giunti dei mattoni della volta 5 g

INTERVENTI SU ESTRADOSSO 17 g

Rimozione di barriere 3 g

Rimozione di segnaletica orizzontale e verticale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 2 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture 2 g

Impermeabilizzazione sede stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Realizzazione canilina smaltimento acque 2 g

Montaggio di nuove barriere 2 g

Pulizia di sede stradale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale e ripristino segnaletica verticale 3 g

SMOBILIZZO AREA DI CANTIERE 5 g

Smobilizzo della cantierizzazione 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Rimozione di segnaletica stradale temporanea 1 g
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