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FASE 1 g v v
ALLESTIMENTO AREA DI INTERVENTO 69 ‘v %
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29
Posa di segnaletica stradale temporanea 19
Realizzazione della viabilitd di cantiere 29
Montaggio del ponteggio metallico fisso 49
INTERVENTI DI MANUTENZIONE INTRADOSSO 59 ‘v ﬂ
Inserimento di catene e tiranti 59
Ristilatura dei giunti dei maftoni della volta 59
SMOBILIZZO SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA 29 ‘v %
Pulizia generale dell'area di cantiere 29
Rimozione di segnaletica stradale temporanea 29
FASE 2 12g v v
ALLESTIMENTO AREA DI INTERVENTO 79 v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29
Posa di segnaletfica stradale temporanea 19 .I.
Realizzazione della viabilitd di cantiere 29
Montaggio del ponteggio metallico fisso 5¢g
INTERVENTI DI MANUTENZIONE INTRADOSSO 59 ‘V' d
Inserimento di catene e tiranti 59
Ristilatura dei giunti dei mattoni della volta 5¢g
SMOBILIZZO SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA 29 vﬁ
Pulizia generale dell'area di cantiere 249
Rimozione di segnaletica stradale temporanea 29
FASE 3 259 v v
ALLESTIMENTO AREA DI INTERVENTO 179 ‘v #
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29
Posa di segnaletica stradale temporanea [e]
Realizzazione della viabilita di cantiere 29
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29
Redalizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 29
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 39
Allestimento di servizi igienico del cantiere [e] .I.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU INTRADOSSO 59 ‘V' d
Inserimento di catene e tiranti 59
Ristilatura dei giunti dei mattoni della volta 59
INTERVENTI SU ESTRADOSSO 17 9 ‘V #
Rimozione di barriere 39
Rimozione di segnaletfica orizzontale e verticale 19 .I.
Asportazione di strato di usura e collegamento 39
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 29
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 39
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture 39
Gettoin calcestruzzo per le strutture 29
Impermeabilizzazione sede stradale 29
Formazione di manto di usura e collegamento 59
Realizzazione canilina smaltimento acque 29
Montaggio di nuove barriere 29
Pulizia di sede stradale 29
Realizzazione di segnaletica orizzontale e ripristino segnaletica verticale 39
SMOBILIZZO AREA DI CANTIERE 5g ‘v #
Smobilizzo della cantierizzazione 19 .I.
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 59
Pulizia generale dell'area di cantiere 29
Rimozione di segnaletica stradale temporanea 19 .I.
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